SPA WNP ingenieurs Y < 22000596.B00
Overzicht bijlagen bouw Yara Sluiskil - Project CCS

AANVRAAG BOUWDEEL [Wabo: Art. 2.1 - lid 1 (a)]

Nr." Titel bijlage Gelinkt in OLO aan Data*®

*7

*1 Definitieve nummering bijlagen bouwdeel kan wijzigen;

*2 Mogelijk relevant bij complexere bouwwerken;

*3 Indien noodzakelijk;

*4 Uitgestelde indieningsvereiste mogelijk, uiterlijk drie weken voor start uitvoering (Mor: Art. 2.7 - Lid 3);
*5 Datum van indiening: nader te bepalen;

*6 Indien noodzakelijk op basis van de gebruiksfunctie;

*1 Doorgehaalde documenten zijn vervangen door actuele versies.

TOELICHTINGEN BIlJ AANVULLINGEN

Nr. Titel bijlage Gelinkt in OLO aan Datum*2

b06 | Toelichting aanvulingen bouw U Anders 30 dec '22

*1 Definitieve nummering bijlagen bouwdeel wordt nader bepaald;
*2 Datum van upload omgevingsloket



SPA WNP ingenieurs

Overzicht bijlagen bouw

22000596.B00

Yara Sluiskil - Project CCS

AANVRAAG BOUWDEEL [Wabo: Art. 2.1 - lid 1 (a)] - AANVULLINGEN

Nr." Titel bijlage Gelinkt in OLO aan Data
BO1 Toelichting constructie / bouwdeel O Anders 30 dec '22

a | Sonderingen

b | Fundering Compressorgebouw

¢ | Fundering Liquifaction

d | Fundering LV onderstations

e | Fundering HV onderstation . B . .
BO2 - O Constructieve veiligheid*2/*4 30 dec '22

f | Fundering LIR gebouw

g | Fundering Luchtkoelers

h | Fundering Piperacks

i | Fundering Opslagtanks

j | Palenplan

a | Constructieber Compressorgebouw

b | Constructieber Liquifaction

c [ Constructieber LV onderstation

d | Constructieber HV onderstation
BO3 | e [Constructieber LIR gebouw U Constructieve veiligheid*2/*4 30 dec '22

f | Constructieber Luchtkoelers

g | Constructieber Piperacks

h | Constructieber Oplagtanks

i | Constructieber Base of design
BO4 Brandveiligheidsdocument U Brandveiligheid*¢ Ntb*s

U Gegevens en bescheiden over
BO5 Bouwveiligheidsplan veiligheid en voorkomen hinder Uitgesteld
t.b.v. bouwwerkzaamheden™
- ; P
BO6 Kwaliteitsdocumentatie™? g éﬁ?jlﬁgzz:gi:?gjn Uitgesteld
BO7 Installatie documentatie O Installaties*2/*4 Uitgesteld
BO9 Gevelaanzichten*3 O Welstand 30 dec '22
B10 Leidingwerk en noodvoorzieningen*? | U Installaties*2/*4 Uitgesteld
B11 Bodemonderzoek J Bestemmlngspl_an,*beheers- en 30 dec '22
bouwverordening*?

B13 Toelichting bouwkosten O Anders 30 dec '22

*1 Definitieve nummering bijlagen bouwdeel kan wijzigen;

*2 Mogelijk relevant bij complexere bouwwerken;

*3 Indien noodzakelijk;
*4 Uitgestelde indieningsvereiste mogelijk, uiterlijk drie weken voor start uitvoering (Mor: Art. 2.7 - Lid 3);
*5 Ntb = nader te bepalen;
*6 Indien noodzakelijk op basis van de gebruiksfunctie.




SPA WNP ingenieurs Y. 22000596.B00
Overzicht bijlagen bouw Yara Sluiskil - Project CCS

TOELICHTINGEN BIlJ AANVULLINGEN

Nr.*1 | Titel bijlage Gelinkt in OLO aan Datum*?2

b08 | Toelichting aanvulingen bouw U Anders 16 jun '23

*1 Definitieve nummering bilagen bouwdeel wordt nader bepaald;
*2 Datum van upload omgevingsloket

AANVRAAG BOUWDEEL [Wabo: Art. 2.1 - lid 1 (a)] - AANVULLINGEN

Nr." Titel bijlage Gelinkt in OLO aan Data™3

BOO Overzicht bilagen bouw O Anders 16 jun ‘23

BO8 Layout en doorsneden d PIatt(_egronc!en, di)orsneden en 16 jun '23
detailtekeningen*?2 bouwen

B12 Stikstofdepositieonderzoek U Anders 16 jun '23

*1 Definitieve nummering bijlagen bouwdeel kan wijzigen;
*2 Mogelijk relevant bij complexere bouwwerken;
*3 Datum van upload omgevingsloket.



