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Inleiding1

1.1 Doel

1.2 Projectbeschrijving

1.3 Referenties
Dit document is gebaseerd op de volgende door DV opgestelde documenten:

39232045-001003 0.1 09-08-2023

39232045-001008 2.0 12-11-2023

39232045-001004 2.0 10-11-2023

39232045-001022 1.0 08-09-2023

1.4 Afkortingen
De volgende afkortingen komen voor in dit document:

AP Air Products

CWA Construction Work Area

DV Dura Vermeer

HSE

ITP

PBM

PP

QA/QC

VGM

WMS

1.5 Leeswijzer

Documentnr. Titel Versie Datum

BetekenisAfkorting

Status:
Definitief
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In dit werkplan worden in hoofdstuk 2 de werkzaamheden toegelicht. In hoofdstuk 3 worden eisen en 
het ontwerp behandeld. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 over communicatie. Hoofdstuk 5 bevat de 
Veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten (VGM/HSE). Hoofdstuk 6 gaat over kwaliteit. Tot slot zijn 
nog enkele relevante bijlagen toegevoegd, waarnaar in dit plan wordt verwezen.

Versiedatum:
15-12-2023
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Air Products (AP) marktleider in de wereld op het gebied van waterstofleverantie. Ze ontwikkelen een 
importterminal voor groene ammoniak in de haven van Rotterdam. Deze groene ammoniak zal worden 
gekraakt tot waterstof en worden gedistribueerd binnen Europa. Om dit mogelijk te maken, wordt er een 
terminal gebouwd op het terrein van Gunvor Petroleum in Rotterdam, inclusief: een installatie voor het 
lossen van schepen, opslagtanks, een kraakinstallatie en laadfaciliteiten voor trailers, allemaal voor 
NH3, een eenheid voor het vloeibaar maken van H2, pijpleidingen en pompstations.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Het doel van dit plan is de werkwijze van Dura Vermeer (DV) te beschrijven voor het uitvoeren van een 
drietal pompputten voor het project NH3 Terminal (Air Products - Civil Works NH3 Rotterdam - NEOM 
project).

In dit hoofdstuk worden het doel van dit plan, een projectbeschrijving, de gebruikte referenties en 
afkortingen en een leeswijzer beschreven.
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Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Health, Safety and Environment

Inspection and Test Plan

Persoonlijke Beschermings Middelen

Pioneering Phase

Quality Assurance and Quality Control

Veiligheid, gezondheid en milieu

Work Method Statement

Project Management Plan

HSE plan

Construction Quality Plan

Construction Execution Plan
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Werkzaamheden2

De projectlocatie is de Moezelweg 2555, 3198 LS Europoort Rotterdam, zie onderstaande figuur.

A
Figuur 1: Projectlocatie

0

J
Figuur 2; Oriëntatie KLIC

2.2 Beschrijving werkzaamheden

In dit hoofdstuk worden de door DV uit te voeren werkzaamheden beschreven, hiervoor komen de 
volgende onderdelen aan bod: situatie, beschrijving werkzaamheden, planning, personeel, materiaal, 
materieel en logistiek.

Voor wat betreft kabels en leidingen is er een oriënterende KLIC-aanvraag gedaan. Hieruit volgt 
onderstaande figuur. De drie pompputten bevinden zich niet in beschermingszones voor kabels en 
leidingen.

In onderstaande tabel worden de verschillende werkzaamheden benoemd die nodig zijn voor het maken 
van de pompputten. De activiteiten zijn vooralle drie de pompputten gelijk, alleen de afmetingen van de

Status:
Definitief

2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.2.1

Documentnr. DV:
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Situatie
Projectlocatie

Versiedatum:
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Omgeving
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2.1.2.2 Trillingen en geluid
Een onderzoek naar trillingen en geluid wordt uitgevoerd voor het aanbrengen van de heipalen voorde 
pompputten en de overige fundaties. Het aanbrengen van de damwanden zal geen overlast van 
trillingen en geluid veroorzaken, groter dan die van het aanbrengen van de palen.

Versie:
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Documentnr. AP:
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

In het vervolg van deze paragraaf worden de activiteiten uit de bovenstaande tabel verder uitgewerkt.

2.2.1 Aanbrengen heipalen

2.2.2 Aansluiten op bestaande vernattingsfilters

2.2.3 Aanbrengen damwanden, ontgraven tot NAP +5,0 m en installatie stempelframe

2.2.4 Aanbrengen deepwells

Ontgraven pompput en aanbrengen toegang.2.2.5

Nr. Activiteit

Status:
Definitief
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Aanbrengen heipalen

Aansluiten op bestaande vernattingsfilters

Aanbrengen damwanden, ontgraven tot NAP +5,0 m en installatie stempelframe

Aanbrengen deepwells

Ontgraven pompput

Koppensnellen heipalen

Aanbrengen zand en werkvloer

Aanbrengen bekisting en wapening, en storten van vloer

Aanbrengen bekisting en wapening, en storten van wanden

Aanbrengen bekisting en wapening, en storten van dak

Aanvullen grond, verwijderen stempelframe en damwanden

Pagina: 
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Ontgraven en verlagen waterstand tot NAP -1,4 m (0,5 m onder bodem bouwkuip). Toegang tot de 
bouwkuip wordt gerealiseerd middels trappentoren zoals een voorbeeld is weergeven in onderstaande 
afbeelding.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Aanbrengen van Vibro-fundatiepalen ten behoeve van de kelders wijze van aanbrengen wordt 
omschreven in WMS Piling [39232045-001032].

kelders verschillen. Activiteiten staan globaal in de juiste volgorde, sommige activiteiten kunnen 
gelijktijdig plaatsvinden.

Trillend aanbrengen van damwanden middels damwandstelling. Vervolgens wordt er tot NAP +5,0 m 
ontgraven. Om de wanden van de pompput te realiseren wordt boven het maaiveld een stempelraam 
aangebracht, aangrijpend op NAP +6,25 m.

Om te voorkomen dat de grondwaterstand op naastgelegen percelen wordt beïnvloed, zijn op de 
perceelsgrenzen vernattingsfilters geplaatst. Een deel van het te onttrekken grondwater wordt hiermee 
teruggebracht in de bodem. Het systeem van ontwatering wordt beschreven in het WMS Dewatering 
[39232045-001031], zie ook Bijlage 1.

Versie:
2.0

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Het grondwater wordt onttrokken door middel van deepwells langs de wanden van de bouwkuip. De 
deepwells worden geboord. Het ontwateringsplan voorde pompputten wordt verder toegelicht in Bijlage 
1.



> DURA VERMEER

LU^IJfag. - !! --------------------- Tn Tat01laü 4V

1
hl 1 "kb 22243% ‘l2• 33

W1

—

Ee-a5
if

"L

2.2.6 Koppensnellen heipalen
Van de eerder aangebrachte palen worden de paalkoppen mechanisch gesneld met een crusher.

2.2.7 Aanbrengen zand en werkvloer

2.2.8 Aanbrengen bekisting en wapening, en storten van vloer
Deze activiteit wordt verder uitgewerkt bij een definitief ontwerp.

2.2.9 Aanbrengen bekisting en wapening, en storten van wanden
Deze activiteit wordt verder uitgewerkt bij een definitief ontwerp.

Tot slot worden het stempelraam en de damwanden verwijderd.

2.3.2 Personeel

Status:
Definitief
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Voorafgaand aan de werkzaamheden worden deze afgestemd met AP. Al het personeel dat op de 
bouwplaats werkt, doorloopt de veiligheidsinstructie en legt een schriftelijke test af om te controleren of 
ze de veiligheidsvereisten begrijpen.

Na het koppensnellen wordt er een zandlaag van 300 mm aangebracht en bovenop een werkvloer van 
beton met een dikte van 100 mm.

Uitgangspunt is dat de funderingspalen voor de kelder en omliggende units zijn aangebracht alvorens 
het aanbrengen van damwanden gestart wordt.

Voorde planning van de activiteiten in de tijd, zie het Overall Time Schedule [39232045-001042], De 
tijdsindicatie van de werkzaamheden is nader te bepalen.

2.2.11 Aanvullen grond, verwijderen stempelframe en damwanden
Grond tussen definitieve kelderwanden en tijdelijke damwanden wordt aangevuld met zand. Het maken 
van een kleiprop is niet nodig, er is geen afdichtende kleilaag op deze diepte. Vervolgens wordt het 
aangevulde zand verdicht. Verdichten tussen de damwand en definitieve betonnen wand kan op twee 
manieren: met een trilplaat of met behulp van drainage. Aangezien er al een bemaling nodig is, ligt een 
oplossing met drainage het meest voor de hand. Aan de bovenzijde wordt water op het zand gepompt 
en aan de onderzijde wordt het water weer weggepompt om het zand te verdichten. Het trekken van de 
damwand resulteert ook in verdichten van de aanvulling. Verdichten van de aanvulling resulteert niet in 
maatgevende krachtssituaties voor de damwand.

2.2.10 Aanbrengen bekisting en wapening, en storten van dak 
Deze activiteit wordt verder uitgewerkt bij een definitief ontwerp.

Versie:
2.0

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

“A

\LULI

- ada.a-a
Figuur 3: Trappentoren bouwkuip
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2.3.3 Materiaal

2.3.4 Materieel

2.3.5 Logistiek

Status:
Definitief

Documentnr. DV:
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Er zijn geen relevante logistieke punten voor dit werkplan. Transportbewegingen moeten worden 
afgestemd met de uitvoerder op locatie of de HSE-Manager. Voor algemene zaken rondom logistiek, 
zie: Construction Logistics Plan [39232045-001011],

Versiedatum:
15-12-2023
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2.3.3.1 Hulpwerk en veiligheidsvoorzieningen
Onderstaande hulpwerk en veiligheidsvoorzieningen worden toegepast:

■ Stempelframe
■ Leuningconstructie
■ Trappentoren
■ Voldoende verlichting

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het volgende materiaal gebruikt:
■ Damwanden
■ Deepwells
■ Bekisting
■ Wapening
■ Beton

Het onderstaande materieel wordt ingezet:
■ Heistelling
■ Damwandstelling
■ Sonische drilboormachine
■ Shovel
■ Crusher
■ Long reach rupskraan
■ Mini graafmachine
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Eisen en Ontwerp3
In dit hoofdstuk worden de van toepassing zijnde eisen besproken en wordt het ontwerp uitgewerkt.

3.1 Eisen

3.1.1 Eisen Air Products

3.1.2 Eisen uit vergunningen/meldingen

Ontwerpuitgangspunten3.2
Voor het opstellen van het ontwerp worden de uitgangspunten in deze paragraaf gehanteerd.

Ontwerpdocumentatie3.2.1
De onderstaande ontwerpdocumentatie is gebruikt voor het opstellen van de inhoud van dit werkplan:

6422-219111-64-R01 V1.0 13-07-2023

NEN 9997-1+C2 2017

CUR166 Damwandconstructies 2008

3.2.2 Locatie werkzaamheden op het terrein
Op het terrein zijn drie pompputten (AOC Pits) voorzien, zie onderstaande figuur.

—
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Figuur 4: Locaties pompputten

Geometrie3.2.3

Documentnr. Titel Versie Datum

De benodigde meldingen/vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden op dit 
moment aangevraagd. Wanneer deze beschikbaar zijn zullen eventuele eisen in deze sub-paragraaf 
worden opgenomen.

De pompputten verschillen qua afmetingen. De belangrijkste afmetingen zijn in Tabel 1 weergeven. 
AOC-2 heeft de maatgevende geometrie met betrekking tot de ontgravingsdiepte en is om die reden

Status:
Definitief
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In deze paragraaf worden twee typen eisen opgesomd: eisen van AP en eisen uit vergunningen en 
meldingen.

Versiedatum:
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Neom NH3 Terminal Rotterdam - Foundation 
Recommendations

NEN 9997-1+C2 Geotechnisch ontwerp van 
constructies - Deel 1

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Versie:
2.0
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In de onderstaande documenten staan relevante eisen vanuit AP voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden:

■ Bijlage 3 - Ontwerpschetsen pompputten;
■ Overige documenten volgen nog.
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AOC-1 16000 7000 5400 28 6500

AOC-2 18400 5150 5800 24 6900

AOC-3 13000 9000 5450 35 6550
Tabel 1: Geometrie pompputten

55 DO mm

upto 800mm

Figuur 5: Schematische doorsnede van de waterput

3.2.4 Risicoklasse
Het damwandontwerp is conform RC1 uit de NEN9997-1 omdat het een tijdelijke constructie betreft.

Geotechnische uitgangspunten3.2.5

18 20 32,5 0 21,7
15 15 22,5 0 15,0

Veen +1,0 13 13 15,0 2,5 10,0
Klei -0,4 15 15 22,5 0 15,0

-1,0 18 20 32,5 0 21,7
-5,0 18 18 25 0 16,7
-8,2 18 20 27,5 0 18,3
-11 18 20 32,5 0 21,7
-15 18 20 27,5 0 18,3

Tabel 2; Maatgevende grondopbouw o.b.v. CPT013 [ref. 1]

AOC nr. Aantal palen

Grondsoort delta [mm]

De maatgevende grondopbouw is gebaseerd op sondering CPT013, dicht bij AOC pompput 2, omdat 
hier veen aanwezig is rond NAP 0 m. De grondopbouw is weergegeven in Tabel 2 [ref. 1], De 
sterkteparameters zijn gebaseerd op [ref. 1], de parameters voor veen zijn conform NEN9997-1 [ref. 2],

Status:
Definitief
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c’
[kPa]

Ontgravingsdi 
epte [mm]
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gebruikt voor het damwandontwerp. De dikte van de bodem is voor alle putten 800 mm en de dikte van 
de wanden 600 mm, het deksel heeft een dikte van 200 mm. Voor de aanvulling van zand en het maken 
van een werkvloer wordt 300 mm aangehouden. In Bijlage 3 staan de ontwerpschetsen voor de drie 
pompputten.

Diepte put 
[mm]

(‘ 
[°]

Versie:
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Ydroog
[kN/m3]

Zand, matig

Klei met zandlagen

Zand met kleilagen

Zand, matig

Zand met kleilagen

Zand, matig

Klei

Ysat
[kN/m3]

mv. (+6,0) 

+2,5
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3.2.6 Waterstand

3.2.7 Vervormingseisen

Corrosie3.2.8
Er is geen corrosie in rekening gebracht omdat de bouwkuip een tijdelijke constructie is.

3.2.9 Maaiveldbelasting

Ontwerpresultaten3.3

In de damwandberekening is een bovenbelasting van 10 kN/m2 gehanteerd over de eerste 10 meter 
achter de damwand en vervolgens 20 kN/m2 vanwege nabij gelegen bouwwegen. De belasting grijpt in 
het model aan op 0,5 m van de rand bouwkuip. Dit uitgangspunt is verder toegelicht in paragraaf 3.3.1.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten voldoet een AZ26-700 (S355) met een PPN op NAP -15,0 
m. Het maatgevende moment bedraagt 919 kNm/m, de unity check voorde momentcapaciteit bedraagt 
919/923 = 0,99.Een overzicht van de UGT momenten en dwarskrachten is weergegeven in Figuur 4.

Status:
Definitief
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De waterstand is aangenomen op NAP +4,5. Dit is 1,0 m lager dan de rekenwaarde welke wordt 
voorgesteld in [ref. 1], NAP +4,5 m is gekozen omdat het een tijdelijke situatie betreft. Om een droge 
bouwkuip te realiseren zal de waterstand verlaagd worden middels een bemaling. Gedurende de 
werkzaamheden is een waterstand in de bouwkuip van NAP -1,4 m aangenomen, dit is 0,5 m onder het 
diepste ontgravingsniveau van de bouwkuip.

Vanuit de opdrachtgever zijn er geen vervormingseisen gesteld aan de damwand. Conform CUR166 is 
een maximale van 100 mm gehanteerd voortijdelijke damwandconstructies.

De maximale stempelkracht bedraagt 206 kN in de UGT fase (BGT is 118 kN). Er is niet gerekend aan 
het stempelraam, op basis van ervaring is de verwachting dat een dubbele HEB400 met een hoekframe 
plus 2 stempels in het midden hart op hart 5 m met een diameter van 400 mm nodig is voorde bouwkuip 
van pompput 2.

De maximale vervorming is 46 mm en voldoet daarmee aan de gestelde eis. De vervormingen zijn 
weergegeven in Figuur 5.

De bemaling zal hoogstwaarschijnlijk ook de waterstand in de omgeving verlagen, wat ten gunste komt 
van het damwandontwerp. Dit versterkt het uitgangspunt om een waterstand van NAP +4,5 m te 
hanteren. Bovenstaande uitgangspunten dienen in een vervolgfase geverifieerd te worden.

Bovenstaande uitgangspunten dienen in een vervolgfase geverifieerd te worden. Indien de 
uitgangspunten minder gunstig zijn dan verwacht is het ook mogelijk om de betonnen vloer als tijdelijk 
stempel tegen de damwand aan te storten in combinatie met een tijdelijke tweede stempelrij. Hierdoor 
zal het maximale buigend moment afnemen.

3.2.10 Stempelniveau
Om de wanden van de pompput in één keer te kunnen realiseren is het uitgangspunt dat het 
stempelraam boven het maaiveld (en de bovenkant wand) aangrijpt op NAP +6,25 m.

O-situatie (maaiveld reeds op NAP +6,0 m);
Installeren damwand;
Ontgraven tot NAP +5,0 m in bouwkuip;
Installatie stempel;
Ontgraven en verlagen waterstand tot NAP -1,4 m (0,5 m onder bodem bouwkuip);
Maaivedlbelasting van 10 kN/m2 op tot 10 m vanaf de rand bouwkuip.

Versie:
2.0

3.2.11 Fasering
In de berekening is de fasering gemodelleerd tot aan de maatgevende fase wanneer de bouwkuip 
ontgraven is en er een bovenbelasting aanwezig is. De fasering is als volgt:

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009
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Figuur 5: Vervormingslijn AOC pompput 2 (AZ26-700)
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Figuur 4: Momenten- en dwarskrachtenlijn AOC pompput 2 (AZ26-700)
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3.3.1

W

; J ;>

Figuur 6: Voorbeeld draglineschot

3.4 Projectspecifieke aandachtspunten

3.5 Maatvoering

Status:
Definitief

Documentnr. DV:
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De hoofdafmetingen (X,Y,Z) en gedetailleerde afmetingen voorde realisatie van de pompputten worden 
door DV verzorgd.
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15-12-2023
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In bovenstaande berekening is rekening gehouden met een bovenbelasting van maximaal 10 kN/m2 
over de eerste 10 m vanaf de rand van de damwand (daarna 20 kN/m2). Om dit te bereiken wordt 
gebruik gemaakt van één of twee lagen (loodrecht op elkaar) draglineschotten, zie figuur hieronder, 
waardoor de belasting gelijkmatig verspreid wordt.

Om te bepalen of er één of twee lagen toegepast moet worden, dient een nauwkeuriger berekening 
gemaakt te worden. Dit zal op een later moment worden gedaan als meer ontwerpdetails van de put 
beschikbaar zijn. Mocht uit deze berekening blijken dat de draglineschotten niet voldoende zijn, is het 
ook mogelijk om een ontlastsleuf om de damwand te maken. Nadeel hiervan is dat dit het werken 
rondom de bouwkuip lastiger maakt.

Specifieke projectgerelateerde aandachtspunten voor tijdens de realisatie worden op een later moment 
bepaald.

Versie:
2.0
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Communicatie4
In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van DV, AP, onderaannemers en leverancier weergeven.

4.1 Dura Vermeer

Projectmanager iduravermeer.nl

Technisch Manager @duravermeer.nl

Hoofduitvoerder @duravermeer.nl

@duravermeer.nlUitvoerder

Projectvoorbereider iduravermeer.nl

Projectvoorbereider iduravermeer.nl

Projectvoorbereider

Project HSE Manager @duravermeer.nl

HSE-manager iduravermeer.nl

QA/QC-manager

Manager projectbeheersing

Contractmanager

4.2 Air Products

Projectmanager

Bouwplaatsmanager

Technisch Manager

Hoofdwerkvoorbereider

HSE-manager

Contractmanager

Contractmanager

Manager projectbeheersing

Planningsmanager

QA/QC-manager

Naam Projectrol E-mailadres

Naam Projectrol E-mailadres

Status:
Definitief
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Namen en contactgegevens van relevante medewerkers van Dura Vermeer worden in de onderstaande 
tabel weergegeven.

Namen en contactgegevens van relevante medewerkers van Air Products worden in de onderstaande 
tabel weergegeven

@duravermeer.nl

@duravermeer.nl

@duravermeer.nl

Versie:
2.0

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com

@airproducts.com
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Onderaannemers4.3
In onderstaande tabel worden de onderaannemers benoemd.

Funderingspalen Vroom n.t.b. n.t.b.

Deepwells n.t.b. n.t.b.

Koppensnellen n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Damwanden n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Grondwerk Kaars n.t.b. n.t.b.

Wapening n.t.b. n.t.b. n.t.b.

4.4 Leveranciers
De onderstaande tabel worden de leveranciers benoemd.

Betonmortel n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Bekisting n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Hulpstaal n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Scope Bedrijf Contact naam Telefoonnummer

Item Bedrijf Contact naam Telefoonnummer

Status:
Definitief
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Van Tongeren Water & 
Techniek B.V.
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VGM5

Standaard VGM-eisen5.1

5.1.1 Werkvergunning

5.1.2 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

IN/)
EN 13034EN ISO 20471 EN ISO 11612 ENII49-5

V

V

© NEN EN 397 V

H NEN EN 166 V

0 NEN EN 388/ISO 13997 A

NEN EN 352 A

Icoon PBM Specificatie / Norm

Een werkvergunning is vanuit AP verplicht voor alle activiteiten die buiten uitgevoerd worden, AP levert 
hier een system voor. Afhankelijk van het risiconiveau voor de activiteit kan een werkvergunning voor 
een dag of een week worden afgegeven. Alles in overeenstemming met de procedure hiervoor van AP.

Status:
Definitief

Verplicht / 
Aanvullend

Documentnr. DV:
39232045-001130

Pagina:
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o
©

Dura Vermeer neemt maatregelen om risico’s in een vroege fase aan te pakken (bronaanpak). Toch is 
het niet mogelijk om alle risico’s volledig te beheersen en uit te sluiten. PBM’s zijn een laatste 
beschermingsmiddel. In onderstaande tabel worden de verplichte (V) en aanvullende (A) PBM’s 
aangegeven. Verplichte PBM’s moeten altijd gedragen worden bij het uitvoeren van werkzaamheden 
op de bouwplaats. Aanvullende PBM’s zijn voor enkele activiteiten noodzakelijk, dit wordt in de Taak 
Risico Analyse (TRA), werkvergunning en dagstart vastgelegd of besproken.

Voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM/HSE) is een los plan geschreven, het Dura Vermeer HSE 
Plan [39232045-001008], In dit werkplan worden de VGM-aspecten beschreven specifiek voor het 
uitvoeren van het onderdeel pompputten. De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen dragen 
bij aan de projectdoelstelling om geen incidenten met gevolgen te hebben en andere 
VGM-doelstellingen.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Werkhandschoenen
(specifiek voor type werk/activiteit)

Veiligheidsbril
met (geïntegreerde) zijdelingse 
bescherming

EN ISO 20471/20472
EN ISO 11612
EN 1149-5
EN 13034

Gehoorbescherming
(oorplugs/oordoppen/otoplastics)

Versie:
2.0

De in het Dura Vermeer HSE Plan [39232045-001008] genoemde standaarden en regels zijn van 
toepassing op de activiteiten in dit werkplan, net als de AP Standard voor dit onderwerp 
(SPEC-PRJEX-90600).

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Werkkleding
■ Lichaam bedekkend (lange 

mouwen, lange broekspijpen)
■ Hoge zichtbaarheid
■ Antistatisch
■ Brandwerend
■ Bestand tegen chemische middelen

EN IS020345

EN ISO 20345

Veiligheidsschoenen/-laarzen
■ S3-schoenen (hoog/halfhoog)
■ S5-Rubbere laarzen

Leren (Rigger) laarzen zijn niet toegestaan.

Veiligheidshelm 
met kinband
Hoodies, caps, en mutsen zonder 
(NEN/EN/DIN/ANSI) certificaat zijn NIET 
toegestaan.
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Omgeving5.1.3

5.1.4 Taak Risico Analyse

igHorizontaal transport X Energie-insluiting X

Gevaarlijke stoffen X Elektriciteit X

gVerkeer X Grondwerk X

EWerken op hoogte X Rollend materieel X

E.Hijswerkzaamheden X A X

•)
Besloten ruimten X Lawaai X

Hoge Risico Activiteit Icoon Ja Nee Hoge Risico Activiteit Icoon Ja Nee

Werken met 
hittebronnen

Status:
Definitief
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Dagelijks na het afronden van de werkzaamheden, dient de werkplaats opgeruimd te worden. Afval 
moet worden weggegooid in de daarvoor bestemde containers. De containers staan op het (tijdelijke) 
ketenterrein. In het HSE plan wordt hier meer informatie over gegeven. Absorptiemiddelen voor het 
opruimen van gemorste vloeistoffen moeten altijd aanwezig zijn, morsen moet worden gemeld bij de 
Uitvoerder.

In onderstaande hoge risico-activiteittabel wordt aangegeven welke hoge risico-activiteiten worden 
uitgevoerd voorde activiteiten in dit plan. In Bijlage 5 is een Taak Risico Analyse te vinden.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Versie:
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Kwaliteit en keuringen6

Status:
Definitief

Documentnr. DV:
39232045-001130

Dit hoofdstuk beschrijft de toleranties en test- en inspectieactiviteiten die nodig zijn voor de activiteiten 
die in hoofdstuk 2 worden genoemd. Op dit moment zijn er geen specifieke testen beschreven. Het 
aanbrengen van de bouwkuip ten behoeve van de putten is een tijdelijke situatie.
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Status:
Definitief
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Bijlagen
Op de volgende pagina’s zijn de volgende bijlagen te vinden:

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Versie:
2.0

Bijlage 1 - Beschouwing bemaling tweede fase NH3 Terminal
Bijlage 2 - D-Sheet berekening pompput 2 (AZ26-700)
Bijlage 3 - Ontwerpschetsen pompputten
Bijlage 4 - Taak Risico Analyse
Bijlage 5 - Alarmkaart
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Status:
Definitief
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Bijlage 1 - Beschouwing bemaling tweede fase NH3 Terminal
Vanaf de volgende pagina is Bijlage 1 - Beschouwing bemaling tweede fase NH3 Terminal te vinden.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal
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Lars@lamerswater.nl

LamersWater.nl

Notitie

Aanleiding

Opgesteld door:

Gecontroleerd door:

Aan:
De structuur van voorliggende notitie is als volgt:

Kopieën aan:

“9d0
LAMERS WATER

LamersWater BV
Industrieweg 24
NL-6662 PA Eist

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ten behoeve van de realisatie van een NH3 Terminal te Rotterdam, worden diverse 
werkzaamheden onder de huidige grondwaterstand uitgevoerd. Anderzijds dient de 
grondwaterstand op bepaalde momenten beheerst te worden in verband met een 
stabiele en draagkrachtige ondergrond. Om deze werkzaamheden uit te voeren, is de 
verlaging van de grondwaterstand, door middel van tijdelijke bemaling, noodzakelijk.

Voorliggende beschouwt de tijdelijke bemaling voor drie AOC pompputten en dient als 
basis voor de communicatie richting het bevoegd gezag.

Beschrijving project en projectlocatie.
Bodemopbouw en geohydrologie.
Beschrijving benodigde ontwateringsdiepte.
Beschrijving debieten en invloedssfeer bemaling.
Toelichting omgevingsrisico’s in relatie tot de bemalingswerkzaamheden.
Conclusies/Aanbevelingen

Het doel van de bemaling is dan ook primair om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren.

Kenmerk 
opdrachtgever:

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Datum:
15 december 2023

Versie:
3.0

Projectnummer:
A0872023

Pagina’s: 
12

Bijlagen: 
1

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten BV 
T.a.v.
Taurusavenue 165
2132 LS Hoofddorp
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LamersWater BV

Zie onderstaand de projectlocatie.

oek van Holland:
DeLer \
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Afbeelding 1 - Projectlocatie aangeduid met een pijl.
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Afbeelding 2 - Projectgebied gearceerd met blauw.
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5
5

Voorliggende heeft betrekking op de tweede fase, waarin drie AOC pompputten worden 
gerealiseerd.

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

§ 1 - Beschrijving project en projectlocatie.
Ter hoogte van de Moezelweg te Rotterdam wordt een NH3 Terminal gerealiseerd. Voor 
de realisatie is de bemaling in grofweg 2 fases opgedeeld. De eerste fase richt zich op 
het beheersen van de grondwaterstand op +5,0 mNAP (1 meter minus maaiveld) ten 
behoeve van een stabiele en draagkrachtige ondergrond voor het plaatsen van onder 
andere de palen. De tweede fase richt zich op het verlagen van de grondwaterstand ten 
behoeve van het onder andere realiseren van vloeren.
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A0872023
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LamersWater BV

op basis van
Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Projectnummer:
A0872023
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Opslaan als PDF

Afbeelding 4- Regionale bodemopbouw. Bron: GeoTOP v1.5.

BRODGMv2.2

s ■JL,

E
Hoogte LM. NAP

A

Opslaan als POF
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Afstamd J L

Afbeelding 5 - Regionale bodemopbouw. Bron: DGM v2.2.

• -

S-

Afbeelding 3 - Regionale bodemopbouw. Bron: REGIS II v2.2.1.

§ 2 - Bodemopbouw en qeohydroloqie.
Ter hoogte van de projectlocatie is de volgende bodemopbouw aanwezig, 
de beschikbaar gestelde gegevens.
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BRO REGIS II v2.2.1
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LamersWater BVBoormonsterprofiel en interpretatie BRO DGM v2.2
Geologlsche eerhedd Ltholegie

Lithologie

Hoogt® t.o.v NAP in motors

Tussen-23.4 en 1.1 m 2

Opslaan profiel NAP

SKies een ander model

t „BRO DGM v2.2

"o

A

h\

Afbeelding 6- Boring. Bron: DINOLoket.

Tabel 1 - Bodemopbouw. Bron: REGIS II.2

top (M t.o.v. NAP) kD (m2/dag) kh (m/dag) c (dagen)

760
140 8,3

250
79 8,3

1900

Prolile: CPT026

10,00
Materialqe [MPa]

10,00 20,00 30,00 40,00 50.00 60.00 70,00 80,00
Sand, clea.Ground level (5.79)

PL Sand, clea.. 17,( 19,0-

0,00 Clay, clea,. 15,0 15,0

Sand, clea.. 18,0 20.0

18,6 18,6
-10,00

TZ
Sand, clea.. 18,0 20,0

-20,00 Clay. clea,. 17,0 17.0

PTL

-30 00
Sand, clea.. 19,0 21,0

4/12

42
49

83
690

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Afbeelding 7 - Boring. Bron: Preliminary Results Pile & Shallow Foundations, Fugro, kenmerk: 6422- 
219111.M02_v2.0, d.d. 20 maart 2023.

Unit weight

kN/m3 
21,0

Projectnummer:
A0872023

B37B0245

71695.438200 (RD)
1.10mt.o.v. NAP

•23.40 m-1.10 m

Identificatie: 
Coördinaten 

Maaiveld:

Hoogte I o.v NAP

5,94
-22,88
-24,85
-38,89
-46,24
-62,78

-65,7
-75,17

PL (Phreatic Level) =3,04 [m]
PTL ( Level) = -23,50 [m] 
TZ = Tension zone, top = -1.50 [m]

Model: Landelijk model REGIS 11.2

Locatie (x,y): 71604,438415 
naam 1
Holocene afzettingen, complexe hydrogeologische eenheid
Formatie van Kreftenheye, tweede zandige hyd roge o logische eenheid
Formatie van Kreftenheye, derde zandige hydrogeologische eenheid
Formatie van Waalre, eerste kleiige hydrogeologische eenheid
Formatie van Peize en Formatie van Waalre, tweede zandige hydrogeologische eenhe
Formatie van Waalre, tweede kleiige hydrogeologische eenheid
Formatie van Peize en Formatie van Waalre, derde zandige hydrogeologische eenheid
Formatie van Waalre, derde kleiige hydrogeologische eenheid

Unit weight 
dry 

kN/m3
19.0

Lithologie 
• Klas

-40.00-
Depth [m]

basis (M t.o.v. NAP)
-22,88
-24,85
-38,89
-46,24
-62,78

-65,7
-75,17
-86,09

5.1.2.e



LamersWater BV■B
Area 1

Area 2 |

Area 4

Area 3

Area 5

Tabel 2 - Eigenschappen

Stijghoogte

Maximale ontgravingsdiepte

Bemalingsmethode

5/12

Eigenschap

In de beschikbare rapportages en meetgegevens, wordt gepresenteerd dat de 
grondwaterstand fluctueert tussen de +3,04 mNAP en +5,70 mNAP. Nb. Dit zijn metingen 
uitgevoerd op de projectlocatie en dan ook binnen het projectgebied.

Maximale verlaging 
grondwaterstand

“Soil Stratigraphy 1" is relevant voor AOC 2 en 3. “Soil Stratigraphy 3” en “Soil 
Stratigraphy 4” zijn relevant voor AOC 1.

Maaiveldniveau
Grondwaterstand

Maximale verlaging stijghoogte 
Tussenzandlaag

Maximale verlaging stijghoogte 
Pleistoceen

Afbeelding 8 - Bodemopbouw o.b.v. grondonderzoek. “Soil Stratigraphy 1” is relevant voor AOC 2 en 3. 
“Soil Stratigraphy 3” & “Soil Stratigraphy 4” zijn relevant voor AOC 1. Bron: Preliminary Results Pile & 
Shallow Foundations, Fugro, kenmerk: 6422-219111.M02_v2.0, d.d. 20 maart 2023.

Lengte X Breedte gehele 
werkzaamheden

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

§ 3 - Beschrijving benodigde ontwaterinqsdiepte.
De volgende eigenschappen zijn als maatgevend beschouwd voor de toekomstige 
werkzaamheden (zgn. realisatiefase).

clay {Kn or HAT -couneared M CPT105/10: 17/123/125)

Sano, ncerbedend with an uw.
CIA», nterbedond with und luven

SANO. nterbedded wrth day lavers
CIA», deep (thin I w of KAT encountered aMB09)

SANO, medlum

Waterschap

Gebied

Projectnummer:
A0872023

CLay, nterbedded wrth sand tayer

SANO. medium

CLax, nterbedded with sand am

SANO, medium

SAND. wterbedeed wth cl» lavers

Uitvoeringsduur

Waterkerende wanden

clay ttin tayer or HAT encountered at CFTD07/01 V019/0JA>'0i 17/039/149)

CIA», interbedded wrh sand laves
SAND. intarbedded w<b CU» tayun

CIA», (ihn iayer of KAT encourtered M On45)

Ca. +6,0 mNAP
GLG: +3,04 mNAP (6422-219111.M01 _v2.0_20230320.pdfp.7)
GHG: +5,70 mNAP (Groundwater_NAP.pdf)
GLS: -0,12/-0,86 mNAP (B37A0084/B37B0223)
GHS: +0,34/+0,58 mNAP (B37A0084/B37B0223)
AOC-1 = 20*11 meter
AOC-2 = 23*10 meter
AOC-3 = 17*13 meter
AOC-1 = -0,5 mNAP
AOC-2 -1,0 mNAP
AOC-3 = -0,5 mNAP
AOC-1 = -0,8 mNAP
AOC-2 = -1,3 mNAP
AOC-3 = -0,8 mNAP______________________________
Niet van toepassing a.g.v. positionering verticale filters. Anders gezegd, 
wanneer een spanningsverlaging in een tussenzandlaag noodzakelijk is, 
wordt dit automatisch bereikt doordat de verticale filters reeds in de 
betreffende laag staan gepositioneerd.
Niet van toepassing doordat ruimvoldoende Holoceen resteert bij zelfs 
de diepste ontgraving tot ca. -1,0 mNAP (onderkant Holoceen ligt op ca.
-20,5 mNAP)._______________________________________________  
3-4 maanden per stuk. De gelijktijdigheid is vooralsnog onbekend.

NTB. Het toepassen van waterkerende wanden zal tot een verdere 
reductie van voorliggende leiden.
1) Verticale (drain)filterbemaling i.c.m. vacuümpompen.
2) Deepwells i.c.m. onderwaterpompen. Nb. Deze staan nog steeds in 
het Holoceen en niet in het Pleistoceen, maar zijn noodzakelijk i.v.m. de 
beperkte aanzuighoogte van vacuümpompen.
Waterschap Hollandse Delta

C-gebied

alay tn taver of PEAT encoutered Al CPT009/013)

SAND, meum

CLay, eterbedded wtth sand layer

SAND. rartoOM with day Uw»

SAND, derse eihin of Qay encourtered At CPT00S/U»/llD?117/lU}

CLar tehin taver of PEAT encouptered At CFT10S/109/110Z117/1HI

SAND, medium

SAND, medum

CIA», interbedded w<n sand lavers tenin layer of KAT enccunterea At 
CPTO79/0831

CIA», interbedded weh sand lovers
SANO. intarbeeded wehemyuyun
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Met betrekking tot het Pleistoceen is ca. 20 meter Holoceen over na ontgraving, welke 
een ruim grotere neerwaartse druk levert dan de opwaarts gerichte waterdruk vanuit het 
Pleistoceen. Zie onderstaande.

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

§ 4 - Beschouwing evenwicht (opbarstrisico)
Er is geen sprake van een risico op opbarsten vanuit tussenzandlagen, dan wel het 
Pleistoceen. Dit komt door de positionering van de onttrekking i.c.m. de resterende 
gronddruk t.o.v. het Pleistoceen. Doordat gebruik wordt gemaakt van deepwells van ca. 
15 meter minus maaiveld (onderkant filter reikt tot ca. -9 mNAP) wordt in de eventuele 
tussenzandlagen tot die diepte de waterspanning verlaagd tot 0,3 meter minus de 
ontgravingsdiepte (-0,8/-1,3 mNAP). Hierdoor is automatisch sprake van voldoende 
gronddruk ten opzichte van de waterdruk in de betreffende tussenzandlaag.

Door Air Products is aangegeven dat de grond- en het grondwater op de projectlocatie 
en daarmee het projectgebied “schoon” zijn op het moment dat aangevangen wordt met 
de werkzaamheden. Desondanks wordt het grondwater bemonsterd conform het Besluit 
lozen buiten inrichtingen.

Projectnummer:
A0872023

Situatie - Evenwicht t.o.v. Pleistoceen
• Beschouwing cf. NEN9997.
• Evenwichtsvlak ligt op minimaal 20,5 mNAP.
• De ontgraving reikt tot maximaal -1,0 mNAP.
• Er is geen sprake van taludwerking.
• De gronddruk na ontgraving tot ca. -1,0 mNAP is minimaal 300 kN/m2.
• De opwaarts gerichte waterdruk (stijghoogte) op het evenwichtsvlak mag dan 

+6,3 mNAP (-21+(300/1,1/10)) zijn (inclusief veiligheidsfactor), voordat sprake is 
van een risico op opbarsten van de putbodem.

• De opwaarts gerichte waterdruk (stijghoogte) vanuit het Pleistoceen is +0,5/+1,0 
mNAP.



*2
POMP

Grondwater

Drains

Grondwater

Naastgelegen 
perceel

LamersWater BV

Afbeelding 9 - Principeschets onttrekking AOC’s.

Afbeelding 10- Principeschets vernattingsfilters.
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§ 5 - Beschrijving debieten en invloedssfeer proefbemalinq
Het maximale gemiddelde stationaire uurdebiet wordt analytisch berekend op 50-70 m3/u 
(<150 m3/u), 33.000-47.000 m3/maand (<50.000 m3/maand) en 99.000-141.000 m3 in 
totaal (<200.000 m3 in totaal), voor de bemaling van de drie AOC pompputten (per 
pompput). De invloedssfeer (zgn. hydrologisch invloedsgebied), bedraagt ca. 50-100 
meter in het Holoceen onder GHG-condities, 0-50 meter in het Holoceen onder GLG- 
condities Dit is (analytisch) rekenkundig beschouwd d.m.v. de formules van Thiem en De 
Glee.

Om te voorkomen dat de grondwaterstand op naastgelegen percelen wordt beïnvloed, 
worden op de perceelsgrenzen vernattingsfilters geplaatst. Een deel van het onttrokken 
grondwater zal hiermee worden teruggebracht in de bodem. Zie onderstaande ter 
illustratie.

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Projectnummer:
A0872023
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3 weken voor aanvang.

4 weken voor aanvang.

Afbeelding 11 - Criteria melding/vergunning. Bron: Website WSHD [geraadpleegd in september 2023]

Legenda

A-gebieden

NN
) ■

—
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6 8CHECK DOEL CHECK CRITERIA CHECK MELDING

B-gebieden

C-gebieden ‘

Als gevolg van waarschijnlijke samenloop en daarmee overschrijding van vergunnings- 
grenzen qua debiet en de verwachtte tijdsduur, welke langer zal zijn dan 26 weken, kan 
geconcludeerd worden dat de werkzaamheden zeer waarschijnlijk vergunningsplichtig en 
mer-beoordelingsplichtig zijn of wanneer deze daadwerkelijk onderdeel zijn van de 
tweede fase. Geadviseerd wordt dan ook rekening te houden met de beoordelingstermijn 
bij Waterschap Hollandse Delta van 26 weken. Zie onderstaande de criteria.

De hoeveelheid terug te brengen grondwater wordt geautomatiseerd ingesteld op de 
natuurlijke fluctuaties van de grondwaterstand. Binnen het invloedssgebied worden dan 
ook geen kwetsbare gebruiksfuncties beïnvloed. Zie paragraaf 5 voor een verdere 
uiteenzetting.

Afbeelding 12 - Gebiedsindeling onttrekking grondwater. Bron: Website WSHD [geraadpleegd in 
september 2023]

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

GW 2. Onttrekking voor 
brandblusvoorziening
GW 3. Onttrekking voor 
grondwatersanering

GW 4. Onttrekking voor beregening, 
bevloeiing en veedrenking

GW 5. Onttrekking voor overige 
doeleinden

Algemene regel/doel
GW 1. Onttrekking voor 
bouwputbemaling, sleufbemaling, 
proefbronnering of grondsanering

Projectnummer:
A0872023

Melden
a. bij een onttrekking langer dan 48 
uur, maar korter dan 8 weken, ten 
minste 5 werkdagen voor aanvang 
van de activiteiten aan het 
waterschap;
b. bij een onttrekking langer dan 8 
weken, ten minste 4 weken voor 
aanvang van de activiteiten aan het 
waterschap.

3 weken voor aanvang. Uitzondering: 
bij <1 m3 per uur is geen melding 
benodigd.
3 weken voor aanvang. Uitzondering: 
bij <1 m3 per uur is geen melding 
benodigd.

gebied B en/of C: <60 m3 per uur, 
en < 50.000 m3 per jaar, en <5 
aaneengesloten maanden per jaar.
1. gebieden B en/of C <1 m3 per 
uur, of__________________________
2. gebieden B en/of C: <10 m3 per 
uur, en <12.000 m3 per jaar, en niet 
wordt uitgevoerd ten behoeve van 
het drooghouden van ondergrondse 
bouwwerken of gietwatervoorziening 
in de glastuinbouw, of
3. gebieden B en/of C: <10 m3 per 
uur, en <50.000 m3 per jaar, en niet 
wordt uitgevoerd ten behoeve van 
het drooghouden van ondergrondse 
bouwwerken of gietwatervoorziening 
in de glastuinbouw of koelwater.

Criteria
1. gebieden A en/of B: <60 m3 per 
uur, en <20.000 m3 per maand, en 
<50.000 m3 in totaal, en <26 
weken.__________________________ 
2. gebied C: <150 m3 per uur, en 
<50.000 m3 per maand, en 
<200.000 m3 in totaal, en <26 
weken.__________________________ 
3. gebieden B en/of C: <10 m3 per 
uur en <50.000 m3 per jaar.

Vrijgesteld van vergunningplicht in 
gebied B of C.
gebied B en/of C: < 15 m3 per uur, 
en 4200 m3 per maand, en <4 jaar.
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De retourbemaling wordt uitgevoerd op eigen terrein en zal het onttrokken grondwater
watervoerend pakket. Mede door de verwachting dat het

9/12

Ondanks dat sprake is van een zettingsgevoelige bodemopbouw in de deklaag 
(Holoceen), wordt geen kans op zetting verwacht a.g.v. de beoogde bemaling, buiten de 
systeemgrenzen. Dit komt doordat de bemaling daar geen verlagingen in de omgeving tot 
onder GLG tot gevolg heeft. De kans op zettingsschade wordt dan ook als “nihil” betiteld.

Bij de optie lozing op het oppervlaktewater dient rekening gehouden worden met de 
zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing, deze wordt verrekend door middel van 
vervuilingseenheden. De kosten per vervuilingseenheid (1.000 m3) zijn ca. € 50-100,-.

NB. De bemalingswerkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf, welke 
gecertificeerd is voor de BRL 2100, prot. 2101 Mechanisch boren.

§ 6 - Toelichting omqevinqsrisico’s in relatie tot de bemalingswerkzaamheden.
Met name het risico op zettingsschade en de verplaatsing van eventuele mobiele 
verontreinigingen, vormt in het algemeen een risico voor de bemalingswerkzaamheden.

Aantrekking of verplaatsing van mobiele grondwaterverontreinigingen wordt niet 
verwacht, op basis van de beschikbare informatie i.c.m. de invloedssfeer onder GHG- 
condities. Om te voorkomen dat de grondwaterstand op naastgelegen percelen wordt 
beïnvloed, worden op de perceelsgrenzen vernattingsfilters geplaatst. Een deel van het 
onttrokken grondwater zal hiermee worden teruggebracht in de bodem. De hoeveelheid 
terug te brengen water wordt geautomatiseerd ingesteld op de natuurlijke fluctuaties van 
de grondwaterstand.

Overige negatieve effecten worden eveneens niet verwacht. WKO-systemen en overige 
onttrekkingen worden ook niet negatief beïnvloed als gevolg van onder andere de diepte 
van de onttrekking.

ijzergehalte hoger is dan 5 mg/l, op basis van regionale ervaring, is ontijzering 
noodzakelijk om retourbemaling toe te kunnen passen.

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Projectnummer:
A0872023

Vooralsnog worden twee opties als technisch haalbaar geacht met betrekking tot de 
lozing. De optie met de grootste kans betreft retourbemaling op eigen terrein in het 1ste 
watervoerend pakket. Hiernaast wordt ook de lozing op het kanaal open gehouden. 
Echter, de haalbaarheid hangt mede af van de toestemmingen van de perceeleigenaren, 
waarover de afvoerleiding dient te lopen.

terugbrengen in het 1ste
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Tabel 3 - Risico-check

Effecten in bouwput of sleufbemalinq

Onvoldoende verlaging en/of neerslagoverlast Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Instabiliteit damwanden en/of taluds Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Horizontale of verticale grondverplaatsingen Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Effecten in de omgeving

Zettingen en zakkingen Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Droogstand en aantasting houten palen Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Upconing van brak en/of zout grondwater Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Opbarsten (water)bodems Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Combinatie met heiwerkzaamheden Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Combinatie met damwanden heien/trillen Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Combinatie met sloopwerkzaamheden Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet van toepassing

Geen / Laag / Hoog Niet verwacht

10/12

Potentieel gevaar ToelichtingRisico

Onderstaande checklist, conform de BRL 12000 Tijdelijke bemalingen, prot. 12010, is 
doorlopen. De risicocheck houdt in dat systematisch alle (potentiële) risico’s (kans x 
effect) die samenhangen met de uitvoering van de bemaling worden nagelopen en 
beoordeeld op effect en kans van voorkomen. Dit levert een overzicht op van reële 
risico’s. Ook die onzekerheden dienen in beeld te worden gebracht en te worden 
beschreven. De uitkomsten worden in onderstaande tabel gepresenteerd.

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Projectnummer:
A0872023

Verplaatsen en/of onttrekken verontreinigd 
grondwater
Beïnvloeding grond- of grondwatersaneringen en 
nazorg
Beïnvloeding drinkwaterpompstations en
milieubeschermingsgebieden
Beïnvloeding andere bemalingen/ permanente 
onttrekkingen/KWO systemen 
Schade aan landbouw

Aantasting natuurwaarden en groenvoorzieningen 
(zoals kwetsbare, monumentale bomen)
Aantasting archeologisch en aardkundige waarden

Overschrijden lozingsnormen onttrokken 
grondwater
Geaccumuleerde effecten

Hogere debieten dan aangevraagd via 
melding/vergunning
Langere tijdsduur door uitloop
bouwwerkzaamheden
Opbarsten putbodem

Combinatie met (zwaar) transport 
materiaal/materieel
Combinatie met werken van derden in de directe 
omgeving
Andere mogelijke geaccumuleerde effecten
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watervoerend pakket. Desondanks

Hopende u door middel van bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
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De tijdelijke bemaling leidt niet tot negatieve omgevingseffecten, mede door de 
toepassing van vernattingsfilters nabij de perceelsgrens. De lozing vindt zeer

Met vriendelijke groet, 
LamersWater B.V.

wordt aanbevolen om lozing op het kanaal te melden en daarmee ook open te houden, 
zodat dit traject parallel kan worden onderzocht. Ten behoeve van het functioneren van 
de retourbemaling, is ontijzering naar verwachting noodzakelijk. Dit ter preventie van het 
vroegtijdig dichtslibben van de retourputten.

Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

§ 7 - Conclusies/Aanbevelinqen
De benodigde tijdelijke bemaling voor de drie AOC pompputten is van dusdanige 
omvang, dat deze zeer waarschijnlijk vergunningsplichtig zijn bij het Waterschap 
Hollandse Delta.

Door middel van peilbuizen worden de beoogde verlagingen gemonitord. De debieten 
worden door middel van geijkte watermeters uitgelezen en getoetst aan de berekende 
debieten.

Projectnummer:
A0872023

waarschijnlijk plaats via retourbemaling in het 1ste
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Onderwerp:
Beschouwing bemaling
NH3 Terminal

Projectnummer:
A0872023
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ENGINEERED OPTION

Dimensions of AOC's (mm)

16000 mm 7000 mm 5400 mm 800 mm 200 mm 600 mm 28

18400 mm 5150 mm 5800 mm 800 mm 200 mm 600 mm 24

13000 mm 9000 mm 5450 mm 800 mm 200 mm 600 mm 35

Length Width Clear Depth

AOC-1

AOC-2

AOC-3

No of 
Piles

Pile Cap 
Thickness

Top Slab 
Thickness

Wall 
Thickness

AIR 
PRODUCTS



ENGINEERED OPTION

Typical Elevation of AOC's

7XXX
5500mm

upto 800mm

AIR
PRODUCTS

FINISHED GRADE LVL.
-—7xxX



5

Thank you 
teil me more

AiR/^ 
PRODUCTS12;



> DURA VERMEER

Status:
Definitief

Documentnr. DV:
39232045-001130

Pagina:
21 /37

Versiedatum:
15-12-2023

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Bijlage 2 - D-Sheet berekening pompput 2 (AZ26-700)
Vanaf de volgende pagina is Bijlage 2 - D-Sheet berekening pompput 2 (AZ26-700) te vinden.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Versie:
2.0



Calculated with version: 22.1.2.36786

File name: Air Products - Pompput AOC2 CPT013 AZ26-700

Verification according to National Annex of Eurocode 7 in the Netherlands (NEN 9997-1:2016)

Date of calculation:
Time of calculation:

28-11-2023
13:51:16

Date of report:
Time of report: 
Report with version:

28-11-2023 
15:11:42 
22.1.2.36786

Report for D-Sheet Piling 22.1
Design of Diaphragm and Sheet Pile Walls 

Developed by Deltares



D-Sheet Piling 22.1

1 Summary

1.1 OverView per Stage and Test

Moment Shear force Status

0,0

0,8

0,8

40,7

45,8

Max 45,8 918,79 228,54 60,5 67,6

1.2 Supports

Support
Stempelraam

Status

28-11-2023 Air Products - Pompput AOC2 CPT013 AZ26-700 Page 2

Displace­
ment 
[mm]

Stage 
nr.

Stage 
nr.

Verification 
type

Verification 
type

Moment 
[kNml

Force 
JkNL

52,4
53,3
50,1
49,8
31,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

60,2
61,3
58,1
58,3
38,6

64,9
67,6
62,6
64,0
40,1

-180,90
-173,76
-171,61
-163,48
-126,71
-206,00
-199,38
-195,37
-187,74
-140,98

57,6
60,5
55,0
56,2
32,6

EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5 x 1,200
EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5 x 1,200
EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5 x 1,200

13,8
13,8
14,0
14,0
10,8

EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5______
EC7(NL)-Step 6.5x1,200
EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5______
EC7(NL)-Step 6.5x1,200
EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5______
EC7(NL)-Step 6.5x1,200
EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5______
EC7(NL)-Step 6.5x1,200
EC7(NL)-Step 6.1______
EC7(NL)-Step 6.2______
EC7(NL)-Step 6.3______
EC7(NL)-Step 6.4______
EC7(NL)-Step 6.5______
EC7(NL)-Step 6.5x1,200

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

15,1
15,0
15,4
15,3
11,7

15,1
15,0
15,4
15,3
11,7

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2 
2
3 
3
3 
3
3 
3
4
4
4
4
4
4 
5
5 
5
5 
5
5

Mob. perc. 
resistance 
_[%] 

13,5 
13,5 
13,7 
13,7 
10,7

[kNm]
1,44 
1,10 
3,14 
2,22 
0,00 
0,00

18,99 
15,10

-20,58 
16,63 
16,37 
19,65 
18,99 
15,10

-20,58 
16,63 
16,37 
19,65

805,68 
761,96 
748,92 
700,29 
398,25 
477,90
918,79
877,52 
852,88 
806,34 
437,37 
524,84

-1,49
-1,27
-3,07
-2,51
0,00 
0,00

-20,77
-17,60
-23,06
-19,45
-17,09
-20,50
-20,77
-17,60
-23,06
-19,45
-17,09
-20,50 
180,90 
179,70

-172,85
-181,00
-163,75
-196,49 
206,00 
228,54 
195,37 
190,85

-174,12
-208,94

Mob. perc. 
moment 

_[%] 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0



D-Sheet Piling 22.1

Support
Stempelraam

Status

Max j -206,00 [

1.3 Overall Stability per Stage

Stability factor

28-11-2023 Air Products - Pompput AOC2 CPT013 AZ26-700 Page 3

Stage 
name

Stage 
nr.

Moment 
[kNm]

Force
[kN]

Verification 
type

O-situatie____________
Ontgraven voor stempel
Aanbrengen stempel
Ontgraven___________
Bovenbelasting

Hg ___
10000,00 

18,35 
18,35

1,96
1,83
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Status:
Definitief

Documentnr. DV:
39232045-001130
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Versiedatum:
15-12-2023

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Bijlage 3 - Ontwerpschetsen pompputten
Vanaf de volgende pagina is Bijlage 3 - Ontwerpschetsen pompputten te vinden.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Versie:
2.0
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Bijlage 4 - Taak Risico Analyse

Algemeen

1 Algemeen Allen

Struikelen en vallen Letsel DV en OA

Fysieke overbelasting Letsel DV en OA

2 DV en OA

Documentnr. DV: Status: Versiedatum: Versie:
39232045-001130 Definitief 15-12-2023 2.0

Nr. Taak Risico Gevolg Managementmaatregelen Actiehouder
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Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Levering van 
apparatuur per 
vrachtwagen met 
laadkraan

Aanrijdingsgevaar
Brandstof- / diesellekkage

Persoonlijk letsel, ziekte, 
Afwezigheid

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Afwijken van wetten en 
regels

Altijd werken volgens WMS en geldige 
werkvergunning 
Bijgewoonde dagstart
In het bezit van en in overeenstemming met een geldig 
bouwpasbiljet en het dragen van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) 
Einde werk afmelden bij supervisor

Zorgen voor orde en netheid
Het verzorgen van een goed begaanbare werkplek 
(gaten dichtschuiven, begaanbaar houden door water 
te verwijderen)
Niet onnodig op hoogte werken
Het aanbrengen van een effectieve verlichting
Valbeveiliging inzetten 
Let op gevarenstickers

Het gebruiken van de aanwezige hulpmiddelen en 
machines
Het afwisselen van werk(houding)
Onderling afwisselen van de werkzaamheden 
Gebruik PBM

Voorinspectie kraan/apparatuur
Controle van bestuurderscertificaten
Beveiliging van de werkplek
Akoestisch achteruitrijsignaal op truck en verlichting 
Apparatuur in goede staat en gecertificeerd 
Chauffeur in bezit van geldig rijbewijs 
Morskit aanwezig bij het voertuig of op locatie 
Gebruik gecertificeerd hefmaterieel 
Niet onder en tussen de lading komen

Niet op de hoogte van 
procedures en 
werkinstructies
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3 Inzet groot materieel Ongeval, letsel, schade DV en OA

Plaatsen damwanden en stempels

4 DV en OA

DV en OA

DV en OA

DV en OA

Documentnr. DV: Status: Versiedatum: Versie:
39232045-001130 Definitief 15-12-2023 2.0

Nr. Taak Risico Gevolg Managementmaatregelen Actiehouder

Verwondingen door van 
vrachtwagen te vallen.

Letsel aan personen door 
contact met de lading als 
gevolg van veranderende 
weersomstandigheden.

Ongevallen in de line of 
fire tijdens het lossen.

Pagina:
24/37

Laden/lossen van 
materialen met de 
kraan/graafmachine.

Alle werknemers blijven ten minste 2 meter/manlengte 
buiten de uiterste draaicirkel van de giek of arm of 
andere bewegende delen van de graafmachine.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Letsel/dodelijk ongeval 
door omvallende 
kraan/autokraan.

Persoonlijke materiele 
schade

Ergens door geraakt 
worden
Bekneld raken tussen 
bewegende en stilstaande 
voorwerpen

Visuele controle bouwterrein voor start 
werkzaamheden

Als je op de vloer van de truck klimt, moet je een 
degelijke ladder gebruiken. Een persoon van 2e moet 
de laddertrommel vasthouden.
Bij het betreden van de graafmachine/vrachtwagen 
boven >2m: Als het voertuig geen collectieve 
bescherming heeft, moeten de betreders een 
veiligheidsharnas met dubbele stoplijnen dragen en 
zich te allen tijde verankeren aan een hoger 
ankerpunt.
Voordat de lading van de truck wordt getild, moet de 
chauffeur/begeleider de truck verlaten. (LOF)

Kraan en alle hijsmiddelen hebben een geldig 
inspectierapport van een externe inspectieorganisatie. 
De 80%-regel wordt altijd gerespecteerd. Er mag geen 
last zwaarder dan 80% van de hijstabel van de kraan 
worden gehesen.

Pas te allen tijde LMRA toe en stop het werk 
onmiddellijk indien nodig

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009
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Persoonlijk letsel DV en OA

DV en OA

5 De kraan plaatsen DV en OA

De hijszone moet te allen tijde afgebakend zijn. DV en OA

DV en OA

6 DV en OA

Documentnr. DV: Status: Versiedatum: Versie:
39232045-001130 Definitief 15-12-2023 2.0

Risico Gevolg ManagementmaatregelenNr. Taak Actiehouder
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Hijsen van 
damwanden en 
geleide balken

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Letsel aan personen door 
vallend materiaal.

Verwondingen van 
personen door 
struikelen/vallen als 
gevolg van een hekwerk 
op het terrein.

Letsel aan personen als 
gevolg van het kantelen 
van de kraan door een 
onstabiele ondergrond.

Letsel aan personen door 
contact met kraan.

Letsel aan personen 
doordat personen van de 
kraan vallen.

Het werk wordt uitgevoerd met een graafkraan zonder 
stempels. Stempels zijn niet van toepassing.

Geen kennis van Interne 
procedures voor het hijsen 
van damwanden.

Creëren van gevaarlijke 
situatie door onkunde en 
gebrek aan kennis

Bij het betreden van de graafmachine/vrachtwagen 
boven >2m: Als het voertuig geen collectieve 
bescherming heeft, moeten de betreders een 
veiligheidsharnas met dubbele stoplijnen dragen en 
zich te allen tijde verankeren aan een hoger 
ankerpunt.

Gekwalificeerd personeel.
Alleen SSMP in de buurt tijdens het positioneren of 
omkeren van de kraan.
Indien nodig worden kraanmatten gebruikt.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Het tillen van lasten wordt gedaan door een getraind 
persoon. Gebruik goedgekeurde hefapparatuur.
Alle hijs- en hefapparatuur moet voorzien zijn van een 
label.
De tilcontrolelijst moet volledig worden ingevuld.
De damplanken worden met de grijper gelost en zullen 
steeds horizontaal gehouden worden. Zo wordt 
voldoende veiligheidsafstand tot de NAVO-lijn en de 
spoorlijn gewaarborgd.
De rigger is getraind en duidelijk herkenbaar.

Constante toepassing van LMRA en bewaking van het 
gebied.
Draag hoge, enkelbeschermende 
veiligheidsschoenen.
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Van de lading vallen Persoonlijk letsel DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

Ongevallen in de vuurlinie. Persoonlijk letsel DV en OA

7 DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

Materiele schade DV en OA

Documentnr. DV: Status: Versiedatum: Versie:
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Ongevallen in de 
vuurlinie/val van 
damwanden.

Materiele schade, 
vertraging in het werk

Vallen van het trilblok of 
andere onderdelen.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

De 80%-regel wordt altijd gerespecteerd. Er mag 
geen last zwaarder dan 80% van de hijstabel van 
de kraan worden gehesen.
Het gewicht van de damplanken en palen moet 
bekend zijn voor het hijsen.

Tijdens het hijsen/heffen moeten de onderkanten van 
de damplanken/palen altijd contact houden met de 
grond om ongecontroleerde bewegingen of slingeren 
te voorkomen.

De lading wordt gehesen door een getrainde takelaar, 
die duidelijk herkenbaar is. Het hijsen gebeurt met 
kettingen in de hijsopeningen. De kraan en alle 
hijsapparatuurworden geïnspecteerd dooreen 
officiële keuringsinstantie. Alle hijsapparatuur is 
voorzien van een Fluor-keuringslabel.

Damwand hijsen met open pijphaak, ijzeren 
steekpan plaatsen. Pollepel steel 1 meter lang ( 
vanwege gewicht)

Het trilblok wordt met dubbele kettingen aan de 
kraan vastgemaakt.
De slangen zijn verbonden met een stevige 
goedgekeurde strop/slinger.

Niemand mag binnen de vuurlijn van de damwand 
of palen komen, afhankelijk van de hoogte van de 
damwand/palen.
De veiligheidsafstand is: maximale hoogte + 2 meter.

Gebruik een trilblok met voldoende 
capaciteit/vermogen.
Damwanden en slangen zijn verbonden met een strop 
of ketting.

Het trilblok op de 
damwanden plaatsen 
en de damwanden 
trillen.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Vallende lading / 
beknelling bij het hijsen 
van damwand voor het 
installeren van stalen 
stroppen

Letsel aan personen door 
het kantelen van kranen.

Trilblok valt van damwand 
door scheuren in 
damwand.
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Olievervuiling Milieuschade DV en OA

Materiele schade DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

8 Persoonlijk letsel DV en OA

Documentnr. DV: Status: Versiedatum: Versie:
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Tijdens trillingen moeten alle werknemers in de 
omgeving dubbele gehoorbescherming dragen.
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Verwondingen door 
brandwonden aan ogen 
en andere vitale delen

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Snijden, lassen en 
slijpen van 
damplanken

Letsel aan 
personen/gehoorschade 
door overmatige 
trillingen/geluid

Blootstelling aan mogelijke 
stoffen uit verontreinigde 
grond.

Werken, trillen op 
verkeerde spanning, 
contact met ondergrondse 
leidingen.

De hydraulische slangen zijn voorzien van een 
stevige en goed onderhouden koppeling.
Opruimkits voor olie moeten stand-by zijn op de 
werkplek.

Zorg ervoor dat de werkzaamheden op de juiste 
locatie worden uitgevoerd. Vooraf check geen 
leidingen aanwezig (KLIC)en tekeningen 
bestuderen

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Een SSMP-spotter (supervisor) moet aanwezig zijn 
tijdens het trillen en visueel contact uitoefenen. Bij het 
werken in verontreinigde zones moeten de 
veiligheidsmaatregelen vermeld in het 
onderzoeksrapport gevolgd worden. Bij 
graafwerkzaamheden in niet-verontreinigde zones en 
wanneer verontreiniging of sterk ruikende 
koolwaterstoffen worden gedetecteerd, moeten de 
werkzaamheden onmiddellijk worden stopgezet en 
moet de supervisor op de hoogte worden gebracht. 
Indien nodig zal de supervisor bijkomende metingen 
en veiligheidsmaatregelen uitvoeren.

Snijbranden, veiligheidsbril donkere tint klasse 3 of 4 
en gelaatsscherm
Lassen: lederen laskleding en lederen 
schoenbescherming, laskap met helm + p3 masker of 
verse lucht kap Bij lawaai boven 80DBA draag 
gehoorbescherming , (ook bij omgevingslawaai) 
lashandschoenen
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Gevaarlijke straling Persoonlijk letsel DV en OA

Brandgevaar DV en OA

Elektrocutie Persoonlijk letsel DV en OA

Milieurisico's Milieuschade DV en OA

9 Stempelen, lassen Letsel DV en OA
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Kabels moeten in goede staat zijn, zoveel mogelijk van 
de grond, uit de buurt van snijbranders en open vuur.
Tussen transformator en toorts minstens 5 meter

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Persoonlijk letsel en 
materiele schade, schade 
aan derden

Brand- en explosiegevaar 
door onopgemerkt 
uitstroom van gassen 
en/of zuurstof. Deze 
uitstroom 
kan plaatsvinden door; 
- Lekkende sloten.
- Branders niet goed 
gesloten.
- Defecte kleppen.

Bescherm de huid tijdens het lassen door middel van 
een capuchon en leren kleding en halsdoek. Gebruik 
een lasdeken tijdens het lassen als anderen in de 
buurt zijn (lasogen).

Gebruik een blusdeken als het gebied brandgevaarlijk 
is, houd het gebied goed in de gaten als er gras enz. 
in de buurt is. Als er een dieseltank in de buurt is, 
scherm deze dan af of houd 10 meter afstand.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Sluit gascilinders af en maak slangen drukloos tijdens 
een pauze
Apparatuur uitschakelen
Geen warm werk 5 minuten voor het begin van de 
pauze 
brandwacht aanwezig

Breng slangbreukbeveiliging aan (dit stopt het gas 
en/of 
zuurstoftoevoer automatisch in geval van grote 
lekken).
- Inspecteerde slangen en vervang ze indien nodig. ( 
niet ouder dan 5 jaar of mantel vertoond 
haarscheuren)
- Controleerde cilinderafsluiters regelmatig op 
lekkage.
- Wanneer onderbrekingen en einde van het werk de 
kleppen 
goed aandraaien
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Installatie bronbemaling

10 Persoonlijk letsel DV en OA

DV en OA

DV en OA

11 Plaatsing van filters Persoonlijk letsel DV en OA

12 DV en OA

13 De installatie starten DV en OA

DV en OA
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Vallende personen bij het 
instappen in de truck

Pompinstructies fabrikant volgen, testen op lekkages 
en alle koppelingen geborgd met splitpen

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Letsel aan personen 
tijdens het hijsen/heffen 
van lasten.

Letsel aan personen door 
vallende lading.

Struikelen in kuilen door 
plaatsing van filters.

Verwondingen aan 
handen/ogen door contact 
met vezels

Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE).

Installatie van buizen 
en 
kokosnootomhulsels

Lossen van de 
pompen

Huidcontact met 
grondwater met kans op 
besmetting of huidirritatie.

Letsel aan personen door 
het opstarten van de 
pomp

Draag geschikte beschermende kleding (regenkleding, 
overal Tyvek)

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Ga altijd met een fatsoenlijke ladder de truck in. 
Indien hoogte > 2 meter => procedure werken op 
hoogte d.w.z. als er geen collectieve bescherming 
aanwezig is, moet de performer een veiligheidsharnas 
met dubbele stoplijnen dragen en zich verankeren aan 
een hoger ankerpunt.
Als er geen ankerpunt beschikbaar is, bevestig het 
dan met een hoogwerker.

Na het hijsen van de lading verlaat de bestuurder de 
truck en blijft hij te allen tijde uit de "vuurlinie" van het 
hijsen en de lading.

De voorman moet een training hebben gevolgd, 
"kraanmachinist vrachtwagen (W4.04)".
De kraan dient jaarlijks gekeurd te zijn samen met de 
hijsmiddelen . Hijsmiddelen dienen maandelijks 
visueel geïnspecteerd te worden, moeten voorzien 
worden van een kleurcode. Als hijsbanden/slingers 
worden gebruikt, moeten deze worden aangepast aan 
de last.
Iedereen moet voldoende afstand houden tot de takel 
(LOF!).

Vul de filterputten met zand tot maaiveld hoogte
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Ontgraven put

14 Persoonlijk letsel DV en OA

15 Persoonlijk letsel DV en OA

Letsel, materiële schade DV en OA

16 Toegang opvangput DV en OA

DV en OA

Koppen snellen

17 Persoonlijk letsel DV en OA
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Werken in een bekend 
verontreinigd gebied( 
indien van toepassing

In contact komen met 
verontreinigde grond

Werken nabij 
graafmachine

Werken met zaag en 
luchthamer voor het 
zagen van beton.

Snijden met zaagblad in 
ledematen en gelaat.
Prikken in voet en benen

Het beton moet nat gezaagd worden.
Gebruik stofmaskers P3 en snijbestendige 
handschoenen klasse 4.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Persoonlijk letsel/ 
persoonlijk letsel

Langeafstandskraan en 
minigraver raken

Fysieke belasting door 
slechte toegankelijkheid 
van de werkplek.

Vallen in put

In het bezit van een vlekkenplan/tekening met daarop 
de locaties en de diepte van de verontreiniging, zorg 
ervoor dat alle verplichte voorzorgsmaatregelen zijn 
getroffen voor de specifieke verontreiniging en 
concentratie.

Installeer een harde barrière naast of op damwanden, 
indien mogelijk vóór het uitgraven
Gebruik damwanden als barrière, minimaal 1 meter 
boven maaiveld plaatsen.
Gebruik valbeveiliging bij het plaatsen van barrières 
als de bovenstaande maatregel niet is 
geïmplementeerd.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Geen onbevoegden binnen het draaibereik van de 
graafmachine, jij ziet mij ik zie jou

Zorgen dat de ander zichtbaar is
Wederzijdse communicatie mogelijk

Zet ladders en/of taludtrappen in.
Zorgen voorgoede toegang tot de bouwplaats.



> DURA VERMEER

18 IJzer in ogen en gelaat Persoonlijk letsel DV en OA

19 Persoonlijk letsel DV en OA

20 Persoonlijk letsel Persoonlijk letsel DV en OA

21 Persoonlijk letsel Persoonlijk letsel DV en OA

Aanbrengen bekisting en storten beton

22 Kist aanbrengen Milieuschade Gebruik biologisch afbreekbare bekistingsolie DV en OA

letsel DV en OA

oog letsel DV en OA
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39232045-001130 Definitief 15-12-2023 2.0

Nr. Taak Risico Gevolg Managementmaatregelen Actiehouder

Pagina:
31 /37

Hijsen van de 
palendelen

Wapen ingsstaven 
snijden/ slijpen na het 
verwijderen van beton

Het toepassen van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) en werkkleding

Werken in de buurt 
van palen met 
wapening

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Palen hijsen per diepte 
van 5m

coördinatie van werkzaamheden, gebruik van 
geïnspecteerd en gehesen dek violgens regeling 
leveranciersbox

Persoonlijk letsel door 
geraakt worden van 
wapening

Bodemverontreiniging 
door bekistingsolie.

geraakt door vallende 
doodskist

geraakt worden door losse 
onderdelen op de 
bekisting

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Snijd de wapening door met een snijbrander.
De warmwerkvergunning is ter plaatse en volledig 
ingevuld. Gebruik alle persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) die worden en gebruik 
monnikskap.
De uitrusting wordt geïnspecteerd en beveiligd tegen 
vallen.
Bij alarm of tijdens pauzes moeten flessen/kranen 
worden gesloten en slangen drukloos worden 
gemaakt. Heet werk moet 5 minuten voor elke pauze 
of stop worden gestopt...Stekken wapening altijd 
afdekken met emmer of kappen

De wapening moeten worden beschermd met een 
emmer/kappen (voor onderaannemer). De 
funderingspalen moeten beschermd worden met een 
emmers (voor onderaannemer)

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en neem 
afstand als er heipalen door de kraan worden getild.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en neem 
afstand tijdens het breken.

Bij elke meter uitgraven moet de paal worden 
doorgezaagd en de paal worden opgehesen/Bij elke 
meter uitgraven moet de paal worden doorgezaagd
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Vallen van hoogte DV en OA

23 DV en OA

DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

Val- en struikelgevaar Persoonlijk letsel DV en OA

24 Storten van beton Omvallen van betonpomp Letsel DV en OA

DV en OA

DV en OA

DV en OA
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Transportleiding 
betonpomp raakt los.

Het toepassen van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) en werkkleding

Het toepassen van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) en werkkleding

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Toepassing van 
wapening

Vonken van 
slijpmachines/zagen

Lichamelijk letsel, 
ziekteverzuim, dodelijke 
ongevallen

Letsel aan machinist en 
directe omstanders, letsel 
aan derden.

Persoonlijk letsel, materiële 
schade

Persoonlijk letsel, materiële 
schade

Onvoldoende 
afscherming/omheining.

Scherpe randen op 
betonijzer, scherpe 
binddraad.

Brandomgeving (brandbare 
stoffen/materialen), 
oog letsel

Persoonlijk letsel, materiële 
schade

Maaswijdte wapening max 15x15 cm 
Loopbrug van steigerplanken maken 
Versterking voldoende bindend
Bedekken van materialen/delen waarover gelopen 
wordt

Draagkracht van de ondergrond controleren/testen en 
waar nodig dragende elementen of bestrating onder 
de hulpconstructie of tijdelijke constructie aanbrengen

Werkvergaderingen starten en risico's van het uit te 
voeren werk bespreken

Veilige steigers, platforms of werkvloeren aanbrengen 
voorzien van scaftag 
Randbescherming/leuningen aanbrengen
Voorzie stortsteigers van leuningen aan beide zijden 
van de bekisting (incl. kopse kanten, maak leuningen 
passend).

Wapeningsstaal snijden in plaats van slijpen

Voer een (visuele) inspectie uit bij binnenkomst, 
controleer documenten (certificaten) en controleer het 
aantal keren dat de slang is gebruikt.

Voer een (visuele) inspectie uit bij binnenkomst, 
controleer documenten (certificaten) en controleer het 
aantal keren dat de slang is gebruikt.

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Restbeton komt met een 
te hoge luchtdruk uit de 
transportleiding.

Rubberen slang klapt/slaat 
weg tijdens doorblazen
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Dumpslang raakt gezicht Dumpslang met rubberen kapmes DV en OA

Vibrator werkt niet Beton niet verdicht DV en OA

Gehoorschade Draag gehoorbescherming DV en OA

Schade aan ledematen DV en OA

Betonspatten in ogen DV en OA

Werken in besloten ruimte

25 Onzorgvuldig handelen DV en OA

Persoonlijk letsel DV en OA

Documentnr. DV: Status: Versiedatum: Versie: Pagina:
39232045-001130 Definitief 15-12-2023 2.0 33/37

Risico Gevolg ManagementmaatregelenNr. Taak Actiehouder

Niet op de hoogte zijn van 
procedures en instructies

Geluidsoverlast van 
trilbeton in doos

Draag altijd laarzen tijdens het storten en 
vloeistofdichte handschoenen min. 2

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Persoonlijk letsel door 
contact met verontreinigd 
water/vloeistoffen

Persoonlijk letsel, materiële 
schade

Draag altijd een veiligheidsbril en gelaatscherm tijdens 
het storten

Besloten ruimte 
betreden

Beton en betonwater 
lopen in schoenen en over 
handen

Schade aan ogen en 
gezicht

Werk altijd met een geldige werkvergunning. Alle 
controlemaatregelen beschreven in de 
werkvergunning en het WMS zijn geïmplementeerd 
voordat de besloten ruimte wordt betreden. 
Werknemers die de uitgraving betreden, moeten 
geregistreerd zijn op lijst en getraind door AP HSE

Houd altijd 1 reserve voordat je een vibrator gaat 
proberen

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

De uitgraving/put moet watervrij zijn voordat je erin 
gaat. Als je stroom nodig hebt in pijpen of putten, 
gebruik dan een veiligheidstransformator voor veilige 
spanning
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DV en OA
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Verstikking met lichamelijk 
letsel of de dood tot gevolg
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Persoonlijk letsel door 
gebrek aan lucht of 
inademing van giftige 
gassen/dampen.

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-
OM4-00009

Alle besloten ruimten moeten procedure AP 25- 
010533 voorzorgsmaatregel, zoals: 
Veiligheidsapparaat met persoonlijke gasmonitor, 
moet te allen tijde aanwezig zijn wanneer personen 
in de besloten ruimte werken. Werknemers die de 
besloten ruimte betreden moeten een 
veiligheidsharnas dragen. Voordat de besloten 
ruimte wordt betreden, moet de lucht worden getest 
en gecontroleerd met een multimeter. Bij alarm 
moeten werknemers in de put de werkplek verlaten. 
Graafwerkzaamheden dieper dan > 1,22 meter: De 
lucht in de put moet voortdurend worden 
gecontroleerd. Om de 8 meter moet een 
vluchtladder worden geïnstalleerd en vastgezet om 
veilig in- en uitte kunnen stappen.
Reddingsplan:
Extra maatregelen voor een efficiënte evacuatie 
volgens procedure AP 25-010534

De medewerker die de evacuatie ingaat, 
draagt een veiligheidsharnas dat aan de 
borstzijde (met de D-ring) kan worden 
bevestigd/haakt. Wellicht met 
adembescherming.

In geval van nood verwittigt de mangatwacht 
onmiddellijk de BHV-ploeg via de portofoon of 
GSM. Indien nodig wordt er een apart reddingsplan 
gemaakt



> DURA VERMEER

Bijlage 5 - Alarm kaart

W DURA VERMEERALARMKAART

:7720jar22
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ts22BH V Verzamelplaats Zie Calamiteitenplan plattegrond

Locatie AED AED is aanwezig in de BHV containers en in de centrale keet

a Via Security van AP: +31

s

ke telefoonnummers
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0800 51 51

iom HR

010 252 1000

0900 2005005

O

Maak een melding aan in de SAVE-app.
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HOE TE BIJ INCIDENTEN

:zEleuf
Informeer bij mogelijk verzuim, blijvend letsel of dodelijke afloop zo snel mogelijk de volgende personen:

Informatie hoe te handelen bij incidenten
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BHV organisatie
Alarmeer Hulpdienst

Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

iom afd. Veiligheid/HSE
(verwachte) persaandacht

Documentnr. AP:
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Versie:
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Moezelweg 255
Europoort Rotterdam

Port of Rotterdam
DCMR
Waterschap Hollandse Delta

EHBO
BHVer
BHVer
BHVer
BHVer
Politie (geen spoed)

Bevoegd gezag
Regionale milieudienst
Waterschap

Projectgegevens 
Projectnaam 
Projectnummer
Versie
Adres project
Plaats
Telefoonnummer
Project manager 
Project HSE manager 
Construction manager

Project manager
Construction manager
HSE manager
NL Arbeidsinspectie 
Communicatie DV 
Contact opdrachtgever
Slachtofferhulp

$

SAVE

Indien er geen AED direct beschikbaar is of bekend in de buurt, bel dan 112. De centralist geeft de locaties van 
beschikbare AED's door en de pincide indien nodig

Zie de checklijsten in de SAVE-app en in het 
projectintroductieboekje

NH3 Terminal - Air Products - Rotterdam
|Projectnummer OG |EN-22-1545 (SC002)
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ALARMKAART

Main Guardhouse 0181

Doe een melding in SAVEIntem
Brand ketenpark / bouwproject / bedrijfspand

MorsenIlekkage milieugevaarlijkevloeistoffeninrioolofoppervlaktewater

|Morsen / lekkage milieugevaarlijke vloeistoffen in / naar de bodem

(Vermoeden van) lozen / gedumpte (gevaarlijke) afvalstoffen

Ongecontroleerde emissie naar de lucht

Pagina2van3 Documentcode::39232045-001123 JOU verse: 08-03-2023

HOE TE HANDELEN BU SPECIFIEKE MILIEU -INCIDENTEN

- Probeer de lekkage te verhelpen c. te dichten om te voorkomen dat nog meer voeistof wegvioeit

gezag ingelicht Ie worden.

gezag ingelicht te worden
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Werkplan Pompputten (AOC Pits)
NH3 Terminal

Documentnr. AP:
EN221545-DURVER-OM4-00009

Versie:
2.0

• Probeer met absorpbematenaai de omvang te beperken en de gemorste chemicabën ie neutraliseren.
• Het absorpbem^ena^ dient na gebruik opslagen en afgevoerd te worden als gevaarlijke afval

• Probeer met absorpbemateriaal de om vang te beperken en de gemorste chemicabiën ie neutraliseren
• Het absorptiemateriaal dient na gebruik opslagen en afgevoerd ie worden als gevaarlijke afval
• Het verontreinigde gebied dient afgegraven ie worden en opslagen en afgevoerd te worden als gevaarlek afval

Informeren
AP

• De bron van de ongecontroleerde emissie dient Zo snel mogelk ongedaan gemaakt te worden.
• De emissie (samenstelling, omvang, locabe, ed) dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag of de milieudienst

* De stof dient door een daartoe gespecialiseerd bedrf verpakt en afgevoerd ie worden als gevaarlijke afval met inachtneming van de 
maatregelen zoals ze op het etiket zin vastgelegd.

• Probeer een beginnende brand ie blussen
• Inden dit met kukt bel direct 112
• Maatregelen om verontreinigd bluswater op te vangen nemen in overleg met de brandweer
• Na de brand dient onderzocht ie worden of de bodem en het grondwater verontreinigd zin.
• inden dit het geval s, dient het bevoegd gezag ingelicht ie worden

• Raak de afvabstoffen met aan. Meldt het direct bi de uitvoerder of pandbeheerder.
* Beoordeel of het gaat om (mi«u)gevaarifke stoffen aan de hand van het etiket en gevarensymbolen 

Een gespecialiseerd bedrif dient ingeschaked ie worden als niet bekend is om wat voor stof het gaat.

DURA VERMEER
WAAYmAken VAn Ambiies

- Probeer de lekkage te verhetpen c. te dichten om te voorkomen dat nog meer voeistof wegvioeit

Tracht vervolgens te voorkomen dat de gemorste voeistof wegvloert in hei hemelwateriool of het oppervlaktewater (schotten, 
absorptiemateriaal)

• Bij w^komen van grotere hoeveelheden gevaarlike stoffen in het hemelwatertiod of oppervdaktewater mekt dt dreef aan het

AP verzorgt de doormelding naar Bevoegd Gezag 
g +31
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Informatie over gevaarlijke stoffen

SCAN ME

Locatiegegevens Hulpverlening

SCAN ME

SCAN ME
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Resta4

Spijkenisse Medisch 
Centrum

mim T512: 8#

Ruwaard van Puttenweg 500. 
3201 GZ Spijkenisse
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Subvay 
Lehker ea

Huisarts.'Huisartsenpost
Medical Centre
Oostvoome

9 
?

....B. ,Motel Ocatvoomne.

Raadpleeg Toxic bij een incident met gevaarlijke stoffen. 
Scan de QR code met je mobiel. Selecteer de WIK of het VIB 

voor informatie over aanwezige gevaarlijke stoffen, PBM, EHBO 
en milieumaatregelen
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Spijkenisse
Mecisch Centrum

van Voomneweg 2. 
3233 MM Oostvoome
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